



รายงาน
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
ประจำปี 2552

ของ

เทศบาลตำบลบ้านจัน

อำเภอเมือง อุดรธานี

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
★ บทนำ	1
★ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลตำบลบ้านจัน ไปปฏิบัติ	2
★ ความหมายของการติดตามประเมินผล	2
★ ความสำคัญของการติดตามประเมินผล	3
★ ขั้นตอนและวิธีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ประจำปี 2552	4
★ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2552-2554) ประจำปี 2552	
➤ แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7
➤ แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8
➤ แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	11
★ บทสรุป	15
★ ภาคผนวก	

คำนำ

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการดำเนินงาน พัฒนาองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ประจำปี 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวด 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทราบว่า มีการนำแผนไปปฏิบัติอย่างแท้จริง มากน้อย เพียงใดและ ได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ของแผนได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไปได้

เทคโนโลยีดิจิตอล ประจำปี 2552 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา ท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่วนรวมต่อไป

(นายอาช อาคมศิลป์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล ประจำปี 2552

บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีภารกิจหลักในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ และนโยบายที่สอดคล้องกับแผนชาติ แผนพัฒนาอำเภอ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานย่อยในรูปแบบของการกระจายอำนาจในระดับประเทศก็คือ ท้องถิ่นนั่นเอง คำว่า ท้องถิ่น หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล เมืองพัทฯ และกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์หลักในการทำงานของท้องถิ่นนั้น เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีนโยบายเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารด้านการเมืองและการปกครองประเทศ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรัฐบาล ผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานขององค์กรภาครัฐได้อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านจัน ได้สนองตอบนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว โดยได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ของเทศบาลตำบลบ้านจัน ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลมาเป็นหลักในการจัดทำ และแผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม การที่จะนำโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นมาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ นั้น คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านจันได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรงกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากที่สุดมาดำเนินการก่อน เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำงานตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ได้มากที่สุด และที่สำคัญมีอีกด้วย สำหรับการดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นในแต่ละปีแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลประจำปี โดยวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใดเกิดผลลัพธ์ที่ดีในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพหรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้นั้นมาปรับปรุง การทำงานของเทศบาลตำบลบ้านจันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งนำข้อมูลที่ได้มามาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านจันในปีต่อไป

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554) ของเทศบาลตำบลบ้านจัน ไปปฏิบัติ

แผนงานโครงการ ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ของเทศบาลตำบลบ้านจันนี้ จะบรรลุด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเทศบาลตำบลบ้านจัน ได้มีการลงมือปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร งบประมาณที่กำหนดไว้เพียงพอและมีการดำเนินงานการจริงหรือไม่ ขึ้นตอนสุดท้ายต้องมาทำการประเมินผลว่า โครงการนี้สัมฤทธิ์ผลหรือไม่ เป็นต้น จากนั้นจึงนำผลที่ได้ทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้ได้ผลเป็นที่พอใจต่อประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงาน และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 ได้ระบุให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วถันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในชั้นวาระของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงปฏิบัติงานของโครงการอย่างแท้จริง

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจัน

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเดือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก้ไขทันท่วง

การติดตามประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง


การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

1. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
 2. สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และใช้เป็นหลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
 3. สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 4. มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่
- สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

- 1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
- 2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
- 3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
- 4) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
- 5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรstanต่อไป
- 6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
- 7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554)

ประจำปี 2552 ของเทศบาลตำบลบ้านจัน



แผนภาพวงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์


จากการจรวจข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ

หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติสำเร็จแล้ว ทุกๆ 3 ปี จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงานสำหรับนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ประจำปี 2552 ของเทศบาลตำบลบ้านจัน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามและประเมินผล) ข้อ 28 , 29 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการและให้ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภากองท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วถันอย่างน้อยปีละ หนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

การนำแผนไปปฏิบัติ



แผนภาพ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

บทสรุป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ของเทศบาลตำบลบ้านจัน เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจัน (พ.ศ. 2548 - 2552) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ, ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554) ของเทศบาลตำบลบ้านจันในครั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สำหรับนำไปพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)

ประจำปี 2552

แบบที่ 1

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ การประเมินรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านจัน

ประเด็นการประเมิน	มี	ไม่มี
	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกิจกรรมโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2

แบบติดตามผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลไป

- 1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- 2) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(✓) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (✓) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

(✓) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (✓) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2552-2554)

- 1) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2552		ปีที่ 2 2553		ปีที่ 3 2554		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านเศรษฐกิจ	7	11,500,000	6	1,500,000	6	1,500,000	19	14,500,000
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	61	11,219,900	53	11,514,400	49	9,434,400	163	32,168,700
3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	25	4,258,200	16	2,143,000	12	1,660,000	53	8,061,200
4. ด้านการบริการพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	24	17,395,860	22	21,840,650	36	37,231,100	82	76,467,610
5. ด้านสุขภาพอนามัยและ การป้องกันโรค	25	12,682,000	24	6,864,000	22	2,394,000	71	21,940,000
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ต้นแวดล้อม	11	6,610,000	9	4,210,000	7	960,000	27	11,780,000
7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ	72	46,059,850	54	8,556,600	51	6,165,860	177	60,782,310
รวม	225	109,725,810	184	56,628,650	183	59,345,360	592	225,699,820

2) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2552-2554) ประจำปี 2552

(แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-			-	-	-	-	7	100
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	23	37.70	-	-	38	62.30	-	-	-	-	61	100
3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	7	28.00	-	-	18	72.00	-	-	-	-	25	100
4. ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	16	66.67	-	-	8	33.34	-	-	-	-	24	100
5. ด้านสุขภาพ อนามัยและการป้องกันโรค	9	36.00	-	-	16	64.00	-	-	-	-	25	100
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	27.27	-	-	8	72.73	-	-	-	-	11	100
7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ	14	19.44	-	-	58	80.56	-	-	-	-	72	100
รวม	72	32.00	-	-	153	68.00	-	-	-	-	225	100

**สรุป จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริงปี 2552 คิดเป็นร้อยละ = 72 x 100 = 32.00
ของจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนปี 2552 225**

3) การเบิกจ่ายงบประมาณ 2552

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,251,401	35.78	-	-	4,251,401	35.78
3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	406,171	3.42	-	-	406,171	3.42
4. ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	4,804,154	40.43			4,804,154	40.43
5. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกัน โรค	621,640	5.23	-	-	621,640	5.23
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	294,090	2.47	-	-	294,090	2.47
7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ	1,506,047.03	12.67	-	-	1,506,047.03	12.67
รวม	11,883,503.03	100			11,883,503.03	100

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ประจำปี 2552 ทำให้ทราบว่า เทศบาล ตำบลบ้านจัน ได้มีการนำโครงการที่บูรณาในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด จำนวน 225 โครงการ มาดำเนินการได้ จำนวน 72 โครงการคิดเป็นร้อยละ 32.00 โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 11,883,503.03 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี จำนวน 109,725,810 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.83 เท่านั้น

สรุปได้ว่าการที่เทศบาลตำบลบ้านจัน ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนทุก โครงการ ตามที่บูรณาไว้ในแผนพัฒนาสามปีเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคดังนี้

- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
- มีการโอนเงินงบประมาณไปจัดทำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า
- บางโครงการเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที ต้องประสานงานและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานอื่นก่อน ซึ่งค่อนข้างที่จะล่าช้า ทำให้เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ทันภาคในปีงบประมาณ

แบบที่ 3

แบบประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปีงบประมาณส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


ชื่อองค์กรปีงบประมาณส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านจัน

วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 13 พฤษภาคม 2552

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2552

1) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงประจำปี 2552

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการปี 2552	
	จำนวน โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวน โครงการที่ปฏิบัติได้จริง
1. ด้านเศรษฐกิจ	7	-
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	61	23
3. ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	25	7
4. ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	24	16
5. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค	25	9
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	3
7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ	72	14
รวม	225	72




แผนภาพแสดงจำนวนโครงการตามแผนและโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง

2) ยุทธศาสตร์และจำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนา และจำนวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติจริงประจำปี 2552

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณปี 2552	
	จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติจริง
1. ด้านเศรษฐกิจ	11,500,000	-
2. ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11,219,900	4,251,401
3. ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4,258,200	406,171
4. ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	17,395,860	4,804,154
5. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค	12,682,000	621,640
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,610,000	294,090
7. ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ	46,059,850	1,506,047.03
รวม	109,725,810	11,883,503.03

สรุป จำนวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติจริงปี 2552 คิดเป็นร้อยละ = 11,883,503.03 x 100 = 10.83
ของจำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนปี 2552 109,725,810




แผนภาพแสดงจำนวนงบประมาณที่ประกาศ ในแผนพัฒนาและจำนวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติจริง

บทสรุป

บทสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ประจำปี 2552

ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 พบว่ามีการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ของเทศบาลตำบลบ้านจัน ไปปฏิบัติจริงจำนวน 72 โครงการ กิจเป็นร้อยละ 32.00 มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้นกิจเป็นร้อยละ 10.83 ของปี 2552 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2552-2554) ของเทศบาลบ้านจัน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ, ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการถึงแม้ว่า yuทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีหลักการและวิธีการ (Means) ที่แตกต่างกันแต่เป้าหมาย (Ends) ที่เหมือนกัน คือ ประโยชน์สุขหรือความอยู่ดีกินดีของประชาชน ตามแผนภาพกระบวนการและความสำคัญของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ



จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน ตามที่เทศบาลตำบลบ้านจัน ได้กำหนดขึ้นมา นั้น เมื่อนำไปปฏิบัติตามหลักการและวิธีการที่กำหนดจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานและยังเป็น เครื่องมือในการบริหารพัฒนาอำนาจหน้าที่ คือ การให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ประโยชน์สุขหรือความอยู่ดีกินดีของประชาชน

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2552-2554) ประจำปี 2552 ของเทศบาลตำบล บ้านจัน พบร่วมกับ แผนพัฒนาของเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆมีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2552-2554) ประจำปี 2552 "ไปดำเนินการจริง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้"

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีการนำโครงการจากแผนพัฒนา สามปี"ไปดำเนินการจริง 16 โครงการ จาก 24 โครงการ กิตเป็นร้อยละ 66.67

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการนำโครงการจากแผนพัฒนา สามปี"ไปดำเนินการจริง 23 โครงการ จาก 61 โครงการ กิตเป็นร้อยละ 37.70

3. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี "ไปดำเนินการจริง 9 โครงการ จาก 25 โครงการ กิตเป็นร้อยละ 36.00

4. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี"ไปดำเนินการจริง 7 โครงการ จาก 25 โครงการ กิตเป็นร้อยละ 28.00


5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี "ไปดำเนินการจริง 3 โครงการ จาก 11 โครงการ กิตเป็นร้อยละ 27.27

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี "ไปดำเนินการจริง 14 โครงการ จาก 72 โครงการ กิตเป็นร้อยละ 19.44

7. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี"ไปดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การกำหนดนโยบายหรือแผนพัฒนาของเทศบาลต้านลบ้านจัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างแท้จริง ควรปฏิบัติตามกระบวนการนโยบาย(Policy Process) ดังแผนภาพ ต่อไปนี้



แผนภาพกระบวนการนโยบาย (Policy Process)

ที่มา : กิตติ บุนนาค. 2549. วิสัยทัศน์ในการบริหารการพัฒนาสถานการเงินของไทยสู่ศตวรรษที่ 21.

กรุงเทพมหานคร : เอส แอนด์ จี กราฟฟิก, (หน้าที่ 117-121)

จากแผนภาพข้างต้น สามารถที่จะนำมายابยพลเพื่อให้เป็นหลักการในการบริหารงานและการวางแผนการพัฒนาได้ ดังนี้

➤ การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation)

การกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญ ดังนี้

- 1) หลักของการมีส่วนร่วม ซึ่งจะต้องมีการระดมความคิดจากภายในและภายนอกองค์กร จากบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายมีความรอบคอบ ระมัดระวังและเกิดการยอมรับ
- 2) หลักของความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งนโยบายที่ดีจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โปรด়ใส เพื่อความเข้าใจตรงกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3) หลักของความเที่ยงตรง ซึ่งจะต้องสามารถอวัสด์ได้ใกล้เคียงหรือตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

4) หลักของความสมเหตุสมผล ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ โดยได้ใช้เหตุผลในเชิงตรรกะเข้ามาร่วมประกอบการพิจารณา

➤ การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)

จะต้องทำการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลอันสำคัญต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ โดยจะต้องทำความเข้าใจอย่างล่องแท้และกระจ่างชัด ซึ่งจะส่งผลให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติสำเร็จได้

➤ การประเมินผลงานนโยบาย (Policy Evaluation)

การประเมินผลงานนโยบาย ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้บริหารและนักวางแผนจะต้องนำไปใช้วัดผลการปฏิบัติงานว่า มีความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร สำหรับนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะต้องอาศัยองค์ความรู้ทางการวิจัยให้เป็นเครื่องมือ และจะต้องให้ความสำคัญทั้งในเชิงปริมาณ (อ้างอิงในเชิงตัวเลข) และเชิงคุณภาพ (วัดจากระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)

➤ การวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ (Feedback Analysis)

เมื่อได้ผลจากการประเมินจะต้องสามารถนำเสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยจะต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะนั้นๆ สามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากสามารถนำกระบวนการนโยบาย (Policy Process) มาใช้กับกระบวนการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ตามลักษณะ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จะช่วยให้แผนพัฒนาเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง

.....

ភាគី